

HANKE	Kalajoki-kampus selvityshanke (AKKE 204/2020, Dnro 130/2021)		
HANKEAIKA	1.1.2021 - 30.6.2021		
BUDJETTI, toteutuma ja omaraahoitusosuus (koko hanke) / Lump Sum -hanke			
Rahoitus	Myöntö €	Toteutuma €	Toteutuma %
1. Palkkakustannukset	13 670		0,00
2. Ostopalvelut	21 100		0,00
7. Muut kustannukset	5 281		0,00
<b>Yhteensä</b>	<b>40 051</b>		
9. Tulot			
<b>Nettokustannukset yhteensä</b>	<b>40 051</b>	<b>40 051,00</b>	
<b>Omarahoitusosuus</b>	<b>12 015</b>	<b>12 015,00</b>	

### TOIMINNALLISET TULOKSET

Hankkeessa tehtiin esiselvitykset ja raportoitiin toimenpiteet:

#### 1. Opetussisältöjen yhteissuunnittelun raportti

Yhteisen Kalajokikampuksen avulla voidaan uudella, monipuolisella ja tehokkaalla tavalla tarjota ja tukea yksilöllisiä, henkilökohtaisia opintopolkua lukion ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoille.

- yrittäjyysopinnot, viestinnän ja kielten opinnot, matemaattiset ja tekniset opinnot, taiteen ja luovan ilmaisun opinnot, kansainvälisyys- ja matkailuopinnot, liikunnan, hyvinvoinnin ja työkyvyn opinnot

#### 2. Osaamis- ja opetusresurssien yhteensovittamisen selvitys

Osaamis- ja opetusresurssit ryhmiteltiin toimijoiden henkilöstön työtehtävien ja osaamisalueiden mukaisesti yhdeksään palvelualueeseen. Toimijoiden välinen yhteistyö perustuu kumppanuusmalliin. Kumppanuussopimukset tehdään palvelualueittain, ja niiden sisältö tarkistetaan kerran vuodessa.

#### 3. Tilatarve- sekä yhteistyökumppanuusselvitys

Tilatarveselvitys eteni vaiheittain niin, että jokaiselta kampuksen toiminnasta kiinnostuneelta taholta pyydettiin alustava arvio tilatarpeesta.

#### 4. Opiskelijoiden asumisjärjestelyiden kehittämissuunnitelma

Keskusteluissa lukion ja Kalajoen Kristillisen Opiston edustajien kanssa on noussut esiin tarve opiskelijoiden asumisjärjestelyiden kehittämiseen. Lukion, opiston ja JEDUn opiskelijoiden lisäksi on huomioitava Kalajoki Akatemian leiritoiminnan tarpeet.

### JATKOTOIMENPITEET / MITÄ HANKKEESTA JÄÄ ELÄMÄÄN

Alustava toteuttamissuunnitelma yhteiskampuksen (600 - 700 opiskelijaa) rakentamisesta = tilatarveselvitys ja kampuksen toiminnallisen sisällön suunnittelu. Tämän selvitystyön seuraavana vaiheena tavoitellaan kampuksen varsinaista rakennussuunnittelua ja kampuksen valmistumista.

Tavoiteltu rakennushanke on mittava yhdistäen lukion, ammatillisen koulutuksen, kaupungin yritys-, hanke- ja kansainvälisyyspalvelut sekä Kalajoki Akatemian toiminnot. Täysin uutena kampukselle tulisi myös start up -yrityksille tiloja, joita ei ole tällä hetkellä tarjolla.

Toisena kehitysprosessina käynnistyisi toisen asteen opiskelijoiden (lukio, JEDU, Kalajoen Kristillinen Opisto) asumispalveluiden uusiminen. Nykyiset opiskelija-asunnot ovat merkittävältä osiltaan vanhentuneita ja kunnoltaan huonoja. Myös Kalajoki Akatemia tarvitsee uusia tiloja laajentuneen toiminnan vuoksi valmennusleireille osallistuvien majoitukseen. Yhteinen kampus tuo kustannussäästöjä ja käytön tehokkuutta lisää myös tarvittaviin uusiin asumisratkaisuihin sen sijaan, että jokainen taho toimisi tahollaan yksin. Myös tämä toinen - asumisen kehitysprosessi - tuo toteutuessaan jo rakennusvaiheessa merkittävästi työtä paikkakunnalle.