

HANKE	Ulkomaalaistaustaisten polku Oulun eteläiselle alueelle - ULPO		
HANKEAIKA	1.10.2022 - 30.6.2023		
BUDJETTI, toteutuma ja omarahoitusosuus (koko hanke)			
Rahoitus	Myöntö €	Toteutuma €	Toteutuma %
1. Palkkakustannukset	145 201	155 520,80	107,11
2. Ostopalvelut	6 500	1 757,00	27,03
3. Muut kustannukset			
4. Flat rate	24 685	26 438,54	
Yhteensä	176 386	183 716,34	104,16
5. Tulot			
Nettokustannukset yhteensä	176 386	183 716,34	
Omarahoitusosuus	35 277	36 743,27	

TOIMINNALLISET TULOKSET

Hankkeen yhteisenä tavoitteena oli luoda toimintamalli / yhden luukun -palvelumalli, joka koostuu kolmen toimijan yhteistyönä neljästä osa-alueesta:

- 1) kotoutuminen ja suomen kieli
- 2) koulutukseen, työelämään ja yrittäjyyteen ohjaaminen
- 3) yritys-elämäyhteistyö, neuvonta ja ohjaus maahanmuuttajien työllistymiseen ja integroitumiseen elinkeinoelämään
- 4) Haapaveden kaupungin palvelurakenne ja ohjauspalvelut.

Toimintamallin avulla helpotettiin maahanmuuttajien tuloa Oulun eteläisen alueelle, edesautettiin maahanmuuttajia ja työnantajia löytämään toisensa, ohjattiin maahanmuuttajat opiskelemaan tai työelämään ja saatiin ammattitaitoista työvoimaa yritysten tarpeisiin. Toimintamalli myös helpotti ja sujuvoitti maahanmuuttajien kokonaisvaltaista palvelua, neuvontaa, kotoutumista ja integroitumista yhteiskuntaan.

Hankkeessa on luotu tehokas yhteistyömalli, jossa kolme tahoja – kaupunki, oppilaitokset ja työelämän edustus – voivat jatkossakin ylläpitää ja lisätä alueen vetovoimaa ja elinvoimaisuutta.

JATKOTOIMENPITEET / MITÄ HANKKEESTA JÄÄ ELÄMÄÄN

Yhden luukun -malli on keskittänyt JEDUn neuvonta- ja ohjauspalvelut yhdelle henkilölle, mikä on selkeyttänyt asioiden etenemistä ja niiden hoitamista. Lisäksi jatkossa osataan hoitaa maahanmuuttajataustaisten henkilöiden ohjaus yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Koko JEDUn alueella ovat käytettävissä hankkeen aikana kehitetyt menetelmät: opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen prosessi, Maahanmuuttajan polku yrittäjäksi -ohjeistus, osaamiskartoitukset sekä urasuunnittelua tukevat palvelut.

Hankkeen aikana kehitettyä rakennusalan ammatillisen peruskoulutuksen uutta koulutusmallia on tarkoitus jatkaa alan suhdanteet huomioiden myös tulevaisuudessa. Lisäksi valmistellaan sen laajentamista myös muille koulutusaloille.

Hankkeessa saavutetuilla tuloksilla on merkittävä vaikutus hankkeen päättymisen jälkeenkin, kun nämä palvelut säilytetään myös jatkossa.